
回 答 書 

 

件 名 横浜市金沢産業振興センター空調設備更新工事 (令和６年５月 16日公告) 

 

令和６年５月 22日 

質 問 内 容 

工期の件 

 発注情報では契約締結日から令和 6 年 10 月 31 日となっていますが､ 

 エアハンの製作が間に合わない可能性があります｡ 

 下記製作会社の予定期間はつぎの通りです｡ 

 D 社-----10 ヶ月 

 B 社-----8 ヶ月 

 S 社-----6 ヶ月 

 以上により、工期納入に間に合わない可能性があります。（原文のまま） 

 

【回答】 

  工期は、特記仕様書１－３履行期間及び発注情報詳細「納入/履行期間等」欄に記載のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


